

胡里山炮台景区指挥中心会议室提升施工方案

一、景区指挥中心会议室现状

景区指挥中心会议室使用面积 90M²，设有机柜和拼接幕墙，地面为抗静电地板，墙面为米黄色壁纸，照明采光较暗。召开小型会议多有不便之处。

二、施工要求

- 1、规划出 25 M² 面积作为独立会议空间。
- 2、清除墙面旧壁纸，喷涂硅藻泥或环保漆。
- 3、强弱电线路改造，加装照明灯具。
- 4、施工期间，必须做好设备设施的保护措施。

三、项目预算及工期

经过前期市场调查，该项目预算价格约为 6 万元，项目施工工期约为 15 天。

厦门胡里山炮台保护中心

2021 年 5 月 25 日