胡里山炮台景区防雷地网改造施工方案

1、 景区防雷设施现状
目前景区的防雷设施分布于监控机房和办公楼机房。今年景区防雷检测结果为不合格，根据景区的山体地质，为确保防雷设施的可靠性，必须进行防雷地网改造重建。
二、施工要求
    按国家标准防雷技术规范进行施工，必须充分考虑景区的山体地质，合理架设地网，设置散流坑及多重降阻剂，确保改造后项目在质保期内年检合格。
三、项目预算及工期
经过前期市场调查，该项目预算价格约为7.5万元，项目施工工期约为15天。

