胡里山炮台表演平台木亭及木作护栏施工方案

1、 景区表演平台设施现状
表演平台西段的边缘落差较大，目前是摆放花箱进行围挡，由于花箱体积较大，阻碍部分游客观赏表演。此外，位于该平台的两台大鼓除了表演时段，其余时间都用无纺布罩住，无法让游客深度互动。
二、施工要求
采用进口南方松防腐木制作护栏，规格详见设计图。
采用进口南方松防腐木制作木亭，规格详见设计图。
三、项目预算及工期
经过前期市场调查，该项目预算价格约为6万元，项目安装工期约为4天。

